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Punkt 590: Planlegning - Prioritering og stillingtagen til planlaegning for
nye VE-anlag

S2024-9517
Sagens kerne

Der er indkommet 11 ansegninger om etablering af nye VE-anleg i Nordfyns Kommune, med et samlet antal MW pa 628
MW. Ansggerne har afventet vedtagelsen af Kommuneplantilleeg nr. 11 - Retningslinjer for vindmeller, for deres konkrete
ansegninger ville blive fremlagt til politisk prioritering.

Kommuneplantillaeg nr. 11 er nu vedtaget af Kommunalbestyrelsen (den 17. december 2024), hvorfor projekterne nu
fremlaegges til politisk prioritering.

Planprocessen vedrerende store VE-anlaeg er ressourcekravende, hvorfor myndighedsbehandlingen af alle projekter ikke
kan pabegyndes samtidigt. Der er ligeledes mange anseggninger, og det er ikke alle, der er nedvendige at igangsaette for at
opfylde kommunens mélsatning om gren energi. Derfor skal Teknik- og Miljeudvalget prioritere rekkefolgen.

Malsatningen for Nordfyns Kommune er 500 MW greon strem. Der er allerede vedtaget projekter pa 253 MW, og der skal
saledes prioriteres for yderligere ca. 247 MW. Der vil vaere tale om ca. tal i forbindelse med prioriteringen der skal
foretages, da projekterne typisk tilpasses undervejs. De valgte projekter vil i den videre proces nedvendigvis skulle
tilpasses sa der er overensstemmelse med de besluttede max. 500 MW.

VE-anlaggene vil laegge beslag pa et ikke ubetydeligt areal, og set i ssmmenhang med aftalen om den grenne trepart,
skal der ske en ngje overvejelse omkring udnyttelsen af arealerne. Efterspergslen pé jord, skaber et pres pa
tilgeengeligheden, da der samtidig skal findes erstatningsjord til de landmand, der mister produktive arealer, i forbindelse
med udtagning af landbrugsjord.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljeudvalget godkender prioritering af plangrundlaget efter felgende
rekkefolge:

1) Bilag I - Solcelleanleeg Skamby (ca. 143 MW)
2) Bilag H - Solcelleanleeg Sendersg (ca. 138 MW)

Kriterierne der er lagt til grund for den administrative indstilling er foretaget ud fra anlaeggenes placering i forhold til iseer
beliggenhed i forhold til nationale interesser samt anleeggenes sterrelse i forhold til at producere flest MW, give storst
mulig CO2-reduktion samt forsyne flest mulige husstande. Altsé ud fra en betragtning om at opfere faerrest anleg, der kan
opfylde mélsaetningen om i alt max. 500 MW gren strem.

Sagens baggrund

Der er over de seneste to ar indkommet flere foresporgsler og egentlige ansagninger om etablering af nye VE-anleg i
Nordfyns Kommune. Ansggerne har afventet vedtagelsen af Kommuneplantilleeg nr. 11 - Retningslinjer for vindmeller,
for deres konkrete ansggninger ville blive fremlagt til politisk prioritering.

Kommuneplantilleeg nr. 11 er nu vedtaget, hvorfor projekterne nu fremlegges til politisk prioritering.

Planprocessen vedrerende store VE-anlag er ressourcekraevende, da processen vil medfere langt sterre inddragelse af de
omkringboende naboer og interessenter via borgermeder- og borgerinvolvering, opfelgninger pa borgerkontakter,
information samt en mere kompliceret sagsbehandling, end det typisk er tilfeeldet ved almindelige planprocesser. Det er
derfor ikke muligt at pAbegynde sagsbehandlingen af flere ansggninger pa en gang, hvorfor reekkefelgen skal prioriteres
af Teknik- og Miljoudvalget.

Plangrundlag for VE-anleg
Etablering af VE-anlaeg skal understatte kommunens klimavisionsméal om at reducere CO2-udledningen med minimum 70
% inden 2030, og DK-2020 Klimahandleplanen der skal vise vejen til en klimaneutral kommune i 2050.

Malsatningen er, at der i Nordfyns Kommune kan planlaegges for op til i alt 500 MW gren strem, baseret pa vindmeller
og solenergianleg. Mélsatningen pa 500 MW betyder, at Nordfyns Kommune, som geografisk afgraensning, vil vare
selvforsynende med gren strom.



I kommuneplanen er der fastlagt 5 kommuneplanrammer for vindmeller. I omraderne T4, TS5, T6 og T8 er der opstillet
meller, mens omrade T9 ikke er udnyttet. Udnyttelse af omrédde T9 forudsetter, at der udarbejdes en lokalplan for
omradet. Omrade T4 og TS5 er ikke lokalplanlagt, mens omrédde T6 er omfattet af Lokalplan 73 fra 1994, og omrade T8 er
delvis omfattet af Lokalplan 82 fra 1996.

Nyudlaeg forudsatter, at der udarbejdes et kommuneplantilleg, hvor omradet medtages i kommuneplanens rammer.

Kommuneplanens tema om solenergi kan ses her: Solenergianlaeg - Kommuneplan 2021-2033 - Nordfyns Kommune
Kommuneplanens tema om vindmeller kan ses her: Vindmelleanleeg - Kommuneplantilleeg nr. 11 - Kommuneplan 2021-
2033 - Nordfyns Kommune

De indkomne ansegninger
Administrationen har forud for denne politiske prioritering bedt alle tidligere ansggere om at indsende opdaterede
projekter. Derudover er der kommet nogle helt nye ansegninger ind i lgbet af december 2024.

Ansegningerne fordeler sig séledes:

e 7 solcelleanleg
¢ 2 vindmelleanlaeg
¢ 2 hybridanleg (blandet solcelle- og vindmelleanlaeg)

Ansggningerne er vedlagt som Bilag A-K.

MW-produktion

12022 igangsatte Kommunalbestyrelsen planleegningen af to solcelleanlaeg; Skovby og Daugstrup-Lunde. Lokalplanen
for solcelleanlegget i Skovby er vedtaget og forventes at producere ca. 73 MW. For solcelleanlaegget i Daugstrup-Lunde
er der igangsat en planlaegning, som endnu ikke er vedtaget. Her forventes der en produktion pa ca. 180 MW.

Det betyder, at der allerede er planlagt eller i gang med at blive planlagt for en produktion af 253 MW i Nordfyns
Kommune. For at opfylde malsaetningen om, at der i Nordfyns Kommune kan planlaegges for op til i alt 500 MW gren
strom, baseret pd vindmeller og solenergianlaeg, mangler der altsa ca. 250 MW mere.

For at udregne, hvor mange MW de forskellige anleeg kan producere i de ansegninger, hvor anseggerne ikke selv har
angivet MW, er der anvendt folgende udregningsmetode:

1 ha solcellepark = 0,92 MW
1 vindmelle pa 150 m = ca. 4,5 MW

Oversigt over de indkomne ansggninger samt administrationens forslag til prioritering fremgar af Bilag L - Oversigt over
ansggte VE-anleg pr. 10. december 2024.

Prioritering af ansegninger
De narmere beskrivelser og placeringer af anleggene fremgér i kort form i Bilag L, hvor anbefaling til prioritering er
folgende:

1) Bilag I - Solcelleanleeg Skamby (ca. 143 MW)
2) Bilag H - Solcelleanleg Senderso (ca. 138 MW)

Disse to anlaeg danner tilsammen tilstreekkelige MW (ca. 281 MW) sammen med den allerede igangsatte planlegning, til
at deekke kommunens malsgtning om 500 MW gren energi.

Prioriteringen er sket ud fra anlaeggenes placering i forhold til iser beliggenhed inden for nationale interesser samt
anlaeggenes storrelse 1 forhold til at producere flest MW, give storst mulig CO2-reduktion samt forsyne flest mulig
husstande.

Det er, safremt den administrative indstilling felges, ikke nedvendigt at prioritere de resterende anleeg, da kommunens
malsatning vil vaere opfyldt. Alle anleeg er dog oplistet herunder i en samlet prioriteret rekkefelge, sdfremt Teknik- og
Miljeudvalget ensker at prioritere ud fra andre kriterier, og dermed prioritere andre projekter end de af administrationen
umiddelbart foreslaede. Prioriteringen af alle anleeg herunder er sket ud fra samme kriterier som navnt ovenfor.


https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3961
https://dokument.plandata.dk/12_11426146_1734600257644.pdf
https://dokument.plandata.dk/12_11426146_1734600257644.pdf

1) Bilag I - Solcelleanleeg Skamby (ca. 143 MW)

2) Bilag H - Solcelleanleg Senderse (ca. 138 MW)

3) Bilag A - Hybridanlaeg Ullerup (ca. 77 MW)

4) Bilag D - Solcelleanlaeg Harslev (ca. 64,5 MW)

5) Bilag G - Solcelleanleeg Sarslev (ca. 51 MW)

6) Bilag F - Solcelleanlaeg Skovsgarde (ca. 48 MW)

7) Bilag B - Hybridanlag Orritslev (ca. 32 MW)

8) Bilag E - Solcelleanlaeg Nerre Hajrup (ca. 28 MW)
9) Bilag C - Solcelleanleeg HCA Airport (ca. 20 MW)
10) Bilag K - Vindmelleanlag Rugaard (ca. 13,5 MW)
11) Bilag J - Vindmelleanleeg Hofmansgave (ca. 13 MW)

De enkelte projekter igangseaettes efterfalgende lebende pa politiske meder, efterhanden som administrationen
har ressourcer til at starte planlegningen op. Dette er ogsa af hensyn til, at de enkelte projekter lobende kan na at endre
sig, udvides eller helt udga.

Klimaplan Green Steps:
Opstilling af solcelleanlaeg og vindmeller vil understette omstillingen til vedvarende energi og hermed ogsa reducere
CO2-udledningen vesentligt. VE-projekter indgar i elforsyningssektorens samlede CO2-regnskab.

Okonomiske oplysninger

Sagen har ikke veret forelagt @konomi og Len.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljeudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgarelse om kontaktpunkt, og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen og omréder til fremme af VE.

Aktuel beslutning pa Teknik- og Miljeudvalget 2022-2025 13-01-2025

Folgende VE-projekter indgér i det videre arbejde og prioriteres som felgende:

1. Ullerup Hybridanlaeg, med bemarkning om, at der ses positivt pa, at der sker et samarbejde mellem de to
projektanseggere i Ullerup og Orritslev.

2. Solpark Serslev.

3. HCA-Airport, der ses positivt pa, hvis arealet i Nordfyns Kommune kan udvides, safremt det ikke begranser
lufthavnens udvikling.

Projekterne kan gennemfores sidelgbende.

VE-projekter som helt udgér i en prioritering af VE-anleg:

Harslev Natur- og Energipark
Skamby Solcellepark
Skovsgarde Solenergipark
Hofmansgave Vindmelleanleg
Norre Hajrup Solcelleanlaeg
Rugérd Vindmelleanlaeg.

e o o o o o

VE-projekter, som ikke er prioriteret:

¢ Senderse Solcelleanlag - der ses positivt pa anlegget, sdfremt det kan rykkes nermere projektet i HCA-Lufthavn.
Anlagges skal prioriteres, sa det ikke begraenser mulighederne for udviklingen af erhvervsomréadet i Senderse.
Anlagges skal give synergi i forhold til det kommende renseanlaeg i Sendersg.



Der er fortsat opmaerksomhed pa, at Nordfyns Kommune indfrier sit mal om at etablere 500 MW gron strem frem imod
2030. Der er samtidig en stor opmerksomhed pé de krav, der er i Nordfyns Kommune som konsekvens af "Den Grenne
Trepart". Udvalget ensker en hgj grad af lokal inddragelse i forhold til etablering af fremtidige VE-anleg og
arealomleegningen, der venter fremadrettet med Den Grenne Trepart. Teknik- og Miljeudvalget finder det nedvendigt, og
er enige om, at der gennemfores borgermeder i forste halvdel af 2025, der kan vaere med til at sikre lokal inddragelse og
oplysning - til disse borgermeder skal bade Den Grenne Trepart veere fokus, men ogsa kommunens prioritering af VE-
anlag.

Bilag

Oversigtskort over alle VE-projektansggninger samt forsyningsomrader
Bilag A - Ansegning - Ullerup Hybridanleg

Bilag A1 - Vedhaftning til ansegning - Ullerup Hybridanlaeg

Bilag B - Ansegning - Orritslev Hybridanleg

Bilag C - Ansegning - HCA Airport solcelleanlaeg

Bilag C1 - Vedhaftning til ansegning - HCA airport solcelleanleg
Bilag D - Ansegning - Hérslev Solcelleanlaeg

Bilag E - Ansegning - Nerre Hajrup Solcelleanleg

Bilag E1 - Vedheftning til ansegning - Nerre Hejrup solcelleanlaeg
Bilag F - Anseggning - Skovsgarde Solcelleanlaeg

Bilag F1 - Vedha&ftning til ansegning - Skovsgéarde Solcelleanleg
Bilag G - Ansegning - Sarslev solcelleanleg

Bilag H - Ansegning - Sendersog Solcelleanlaeg

Bilag H1 - Vedhaftning til ansegning - Sendersg Solcelleanleg
Bilag I - Ansegning - Skamby Solcelleanlaeg

Bilag I1 - Vedhafining til ansegning - Skamby Solcelleanlaeg
Bilag J - Ansggning - Hofmansgave vindmelleanleg

Bilag K - Ansegning - Rugaard vindmelleanlaeg

Bilag K1 - Vedhaftning til ansegning - Rugaard vindmelleanlaeg

Bilag L - Oversigt over ansegte VE-anlaeg pr. 10. december 2024



Punkt 591: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17829
Sagens kerne
Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette made.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet
Prepare/First Agenda.

Aktuel beslutning pa Teknik- og Miljeudvalget 2022-2025 13-01-2025
Godkendt.
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